Nº: 1

Objetivo:

COMPLETAR SPRINT 1

La primera semana planteamos la idea del proyecto junto a su diseño y el cómo íbamos a dividirlo.

Tuvimos dificultades para realizar la base de datos ya que nos faltaba práctica en este tema y debido a esto tuvimos que reestructurar el código que ya teníamos hecho

Tuvimos dificultades también a la hora de comunicarnos con el servidor debido a los pocos conocimientos impartidos pero se pudo solucionar después de horas de trabajo. Junto a esto también hubo algunos problemas de comunicación en el equipo lo que llevó a alargar cosas más de lo necesario.

N°: 2

Objetivo:

COMPLETAR SPRINT 2

La segunda semana ya empezamos a hacer código separando a los integrantes del equipo en dos grupos, uno para la parte de administración formado por Carlos y Darío y otro para la parte de cliente formado por David y Maxwell.

Hubo algunos problemas relacionados con la base de datos que pudimos resolver fácilmente, por lo demás, la semana pasó sin ningún contratiempo más, pudiendo realizar todas las tareas del sprint.

		Retrospective
Nº: 3	Objetivo:	
	COMPLETAR SPRINT 3	

La tercera semana seguimos haciendo código cada grupo haciendo sus tareas asignadas del sprint.

Hubo problemas relacionados con github a la hora de subir los progresos a la plataforma, que gracias a la colaboración de varios compañeros pudimos llegar a solucionar.

El resto de la semana pasó sin ningún incidente más.

Nº: 4 Objetivo:

COMPLETAR SPRINT 4

La cuarta semana terminamos de hacer código y terminamos las tareas asignadas en el sprint

Hubo problemas relacionados con la funcionalidad de pizarra por lo que hubo que descartarla. También otros problemas con los estilos que hubo que cambiarlos ya que no eran muy indicados.

El resto de la semana pasó sin ningún incidente más.

Nº: 5 Objetivo:

COMPLETAR SPRINT 5

Esta semana se ha realizado el despliegue, han habido unos pocos problemas sobre unas rutas que se han podido solucionar.

Se ha podido desplegar la web con éxito.