Sprint

Nº: 1 Objetivo:

SPRINT 1

Desde: 15/01/24 Hasta: 19/1/24

Creación de la base de datos

Creación del product Backlog en Trello

Creación del github

Creación del Login y Register

Página Admin: Creación

Página Contenido: Creación

Revisión del Sprint

Lugar: Valencia

Fecha: 19/01/2024

Hora: 12:50

Scrum Master: Carlos Sanz

Sprint

Nº: 2 Objetivo:

SPRINT 2

Desde: 22/01/24 Hasta: 26/1/24

Página Admin: Implementación de estilos

Página Admin: Hacer CRUD de Usuarios, Categorías, Libros y Cursos

Página Contenido: Implementación de estilos

Página Contenido: Conectar con la BBDD

Funcionalidad Geolocalización: Crear e implementar

Página Login: Implementación de estilos

Revisión del Sprint

Lugar: Valencia

Fecha: 26/01/2024

Hora: 12:50

Scrum Master: Carlos Sanz

Sprint

Nº: 3

Objetivo:

SPRINT 3

Desde: 29/01/24 Hasta: 2/2/24

Revisión del Sprint

Página Admin: Terminar CRUD Libros, Cursos, Usuarios.

Página Admin: Hacer vista detalle de Usuarios y Cursos

Página Admin: CRUD Episodios y Comentarios en detalle Usuarios

Página Admin: CRUD Episodios y Comentarios en detalle Cursos

Página Admin: Implementar estilos en las nuevas páginas

Página Contenido: Hacer página Inicio, Cursos y Episodios

Página Contenido: Aplicar estilos a páginas Inicio, Cursos y Episodios

Página Contenido: Implementar Funcionalidad Comentarios en Cursos

Página Contenido: Iniciar funcionalidad Chat en Geolocalización

Página Contenido: Implementar funcionalidad Comprar y Favoritos

Lugar: Valencia

Fecha: 2/2/2024

Hora: 12:50

Scrum Master: Carlos Sanz

Sprint

Nº: 4 Objetivo:

SPRINT 4

Desde: 05/02/23 Hasta: 09/2/23

Revisión del Sprint

Página Contenido: Implementar funcionalidad Pizarra

Página Contenido: Añadir Videos en Episodios

Página Contenido: Acabar de implementar estilos en las páginas

Página Admin: Acabar de implementar estilos

General: Combinar las dos partes y hacer pruebas

Lugar: Valencia

Fecha: 09/2/2024

Hora: 12:50

Scrum Master: Carlos Sanz